工事変更契約の内容　　2021C4-032

下山手通7丁目地区汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市　中央区　下山手通7丁目**

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月21日から令和4年12月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月14日

・契約金額（税込）　変更前　　196,900,000円

　　変更額　　17,209,500円

　　変更後　　214,109,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町４－８－４
（株）島田組
代表取締役　　島田　武幸

◆備　考