設計変更理由書

神戸市

工　事　名	小部トンネル補修工事

設計変更後の工事概要

FRPメッシュ工	82㎡	面導水設置工	329㎡
炭素繊維シート工	100㎡	裏込注入工	1式
断面修復工	0.180㎡	はく落対策工（ＳＬ部）	421㎡
導水樋設置工	229m	交通誘導員Ａ	144人
規制車	144台	交通誘導員Ｂ	282人

【設計変更理由】

・交通誘導員及び規制車については、警察協議および周辺関連施設との協議により増工する。

・その他工種については、現地精査の結果、数量の増減が生じる。