契 約 変 更 理 由 書

工事名	摩耶学童保育コーナー整備工事

契約変更内容

１．　外構の変更
２．　天井点検口の追加及び天井高変更
３．　WD2 の開口幅の変更
４．　室名札の取りやめ
５．　既設不明埋設管処理に伴う工期延長
　既定：令和４年　６月 25 日から令和 4 年 12 月 15 日まで
　変更：令和４年　６月 25 日から令和 4 年 12 月 28 日まで(13 日間延長)

契約変更理由

１．　現地詳細調査の結果、設計図と異なる部分が判明したため
２．　別契約の設備工事との調整の結果、変更する必要が生じたため
３．　建築主事の指導により　開口を広げる必要が生じたため
４．　施設管理者との協議の結果、不要となったため
５．　現地詳細調査の結果、別契約の設備工事で処理を行ってから工事着手の必要が生じたため