# 変　更　理　由　書

神 戸 市

| 工　事　名 | 鯉川線道路改良工事その３ |
|---|---|

工事概要

工事延長　L=120m
舗装工　１式
照明工　１式

設計変更の理由

１．　沿道駐車場との協議の結果、駐車場乗入部の施工を夜間で行う必要が生じ、増工となる。

２．　既設の化粧蓋について、表層の施工の際に舗装材加工の必要が生じ、増工となる。

３．　横断歩道部の縁石について、緑色のカラー塗装が退色していたため補修の必要が生じ、増工となる。

４．　その他数量の増減については、現地精査による。