工事変更契約の内容　　2022A3-009

西大池第二住宅２０５・２０７号棟エレベーター改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区西大池２丁目９

・工　種　　昇降機

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月2日から令和4年12月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月13日

・契約金額（税込）　変更前　　28,999,960円

　　変更額　　6,523,000円

　　変更後　　35,522,960円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市北区天満橋１－８－３０
三菱電機ビルソリューションズ（株）
関西支社
執行役員関西支社長　　向山　達也

◆備　考