契 約 変 更 理 由 書

工事名	総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事その2

契約変更内容

1　既設木製扉の開き勝手変更工事を取止め、扉新替え工事に変更（3箇所）

契約変更理由

1　2階男子トイレ(7)の既設トイレブース木造扉の劣化・腐食の進行が著しいことが判明したため。