契約変更理由書

神戸市

工　事　名	明石神戸宝塚線道路防災対策工事（６工区）

設計変更後の工事概要

ポケット式落石防護網工　Ａ＝１，７６０㎡

覆式ロープ掛工　Ａ＝６３．８㎡

ロープ伏工　Ａ＝５５５．７㎡

鉄筋挿入工　３４９本

ワイヤー連結工　Ａ＝１，３２０㎡

〈設計変更の理由〉

・工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。