工事変更契約の内容　　2021A2-117

東遊園地トイレ及び倉庫新築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月1日から令和4年12月20日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月16日

・契約金額（税込）　変更前　　74,140,000円

　　変更額　　19,767,000円

　　変更後　　93,907,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻島町３丁目９番１８号
（有）ビームスコンストラクション
代表取締役　　島田　鉄也

◆備　考