契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	垂水処理場平磯緑地トイレ建替工事（第１回設計変更）

契約変更後の工事概要

＜建築工事＞
①　：誘導ブロック追加
②　：注意喚起ブロック追加
③　：インターロッキングブロック追加
④　：点字シール追加
⑤　：擬木土留め追加
⑥　：アスファルト舗装範囲の変更
⑦　：カッター切り範囲の変更
⑧　：舗装仕上の変更

＜電気設備工事＞
①　：外灯１台の追加

＜機械設備工事＞
①　：トイレ洗浄水の再生水用配管及びバルブ施工の追加。
②　：既設汚水桝の改修の追加。
③　：男子トイレに掃除口の設置を追加。
④　：止水栓位置特定の為、試掘作業の追加。

契約変更の理由

＜建築工事＞
①②③④：現場段階での詳細検討の結果、追加することにより、施設の利便性・快適性が向上すると判断したため。
⑤⑥⑦⑧：現場段階での詳細調査の結果、追加・変更することにより、施設の耐久性・安全性が向上すると判断したため。

＜電気設備工事＞
①　：施設管理者との協議の結果、施設利用者の安全性、利便性を向上させるため、外灯を１台増設する。

＜機械設備工事＞
①　：着工後の詳細な調査において、既設トイレの洗浄水に再生水を使用していることが判明した為。
②　：着工後の詳細な調査において、既設排水桝に破損が見受けられた為。
③　：排水管の点検等の作業性向上の為。
④　：着工後の詳細な調査において、止水栓の位置を特定するにあたり、緑地内の試掘が必要となった為。

（公表様式第６号）