工事変更契約の内容　　2022D1-044

鯉川線道路改良工事その３

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区栄町１丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月16日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月21日

・契約金額（税込）　変更前　　26,444,000円

　　変更額　　1,673,100円

　　変更後　　28,117,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台４－３－２０－３０４
（株）東神
代表取締役　　辻本　公平

◆備　考