工事変更契約の内容　　2021C4-057

御影塚町２丁目地区汚水管改築更新工事（その４）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区御影塚町２丁目

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月2日から令和5年1月6日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年12月23日

・契約金額（税込）　変更前　　103,728,900円

　　変更額　　10,785,500円

　　変更後　　114,514,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区遠矢浜町２番４４号
（株）トラストテクノ
代表取締役　　前田　浩司

◆備　考