工事変更契約の内容　　2022A2-002

東部市場塩水ポンプ棟改築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江浜町１－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月23日から令和4年12月23日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月19日

・契約金額（税込）　変更前　　19,382,000円

　　変更額　　1,023,000円

　　変更後　　20,405,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影石町四丁目１５番２５号
（株）山野工務店
代表取締役　　山野　建作

◆備　考