契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事に伴う汚水管移設工事（その２）

契約変更後の業務概要

・管きょ工（開削）	Ｋ１φ200㎜	L=	67.17m
・既設管撤去工		L=	6.10m
・マンホール工			１式
・付帯工			１式

契約変更の理由

１．既設管撤去工の減工

　本工事は建設局発注「垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事（その６）」との合併入札工事である。

　道路拡幅工事において、現道の取付道路を撤去しなくなったため、既設管撤去の一部が減工となった。

２．その他工種数量の増減は現地精査の結果による。

（公表様式第６号）