契約変更理由書

神戸市

工　事　名	東部市場塩水ポンプ棟改築他工事

契約変更後の工事概要

【建築】
１．新設受水槽ポンプ室の寸法変更
２．既存受水槽ポンプ室へのアルミ建具の新設

【機械設備】
１．塩水取水ポンプ２台の部品取替えの追加
２．受水槽ポンプ１台の部品取替えの追加
３．仮設塩水取水ポンプの将来接続用配管およびバルブの追加

契約変更の理由

【工期延期】
１．現地詳細調査の結果、既設配管との干渉を避けるため、寸法を変更した。
２．現地詳細調査の結果、既設バルブへのアプローチを確保するため、建具を新設した。

【電気設備】
１．現地詳細調査の結果、塩水取水ポンプの故障が判明し、施設運用上、早急に復旧する必要があったため。
２．現地詳細調査の結果、受水槽ポンプの故障が判明し、施設運用上、早急に復旧する必要があったため。
３．仮設ポンプおよび配管を将来バックアップ用として使用するため。

（公表様式第６号）