工事変更契約の内容　　2022A2-022

フィッシュダンス音楽練習場屋上防水・照明改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区波止場町２丁目８番

・工　種　　防水

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月22日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月21日

・契約金額（税込）　変更前　　19,092,700円

　　変更額　　5,093,000円

　　変更後　　24,185,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考