工事変更契約の内容　　2022A3-010

岩屋北住宅１・２号棟給水管改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　１号棟：神戸市灘区岩屋北町２丁目５番１０　２号棟：神戸市灘区

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月26日から令和5年1月13日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月23日

・契約金額（税込）　変更前　　32,103,500円

　　変更額　　−319,000円

　　変更後　　31,784,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町出合１０２番地
（株）神報建設工業所
代表取締役　　近藤　正也

◆備　考