契約変更理由書

神戸市

工　事　名	岩屋北住宅1･2号棟給水管改修工事

契約変更後の工事概要

1.　住戸の施工一部取止め（流し台･ガス台のみ設置 ： １戸）

契約変更の理由

1.　入居者の事情により、立ち入りが困難であるため。

（公表様式第6号）