工事変更契約の内容　　2021C7-024

妙法寺川改修工事その１６

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区川上町３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月18日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年12月27日

・契約金額（税込）　変更前　　95,205,000円

　　変更額　　-17,569,200円

　　変更後　　77,635,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０
協同建設（株）
代表取締役　　前野　敬一

◆備　考