工事変更契約の内容　　2022D4-010

磯上公園照明鉄塔他撤去工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　磯上公園（神戸市中央区八幡通２丁目）

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月6日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月27日

・契約金額（税込）　変更前　　15,184,070円

　　変更額　　138,930円

　　変更後　　15,323,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区松風台２－１－１－１０１２
（株）富島組
代表取締役　　渡瀬　尚典

◆備　考