契約変更理由書

神戸市

工 事 名	鶴甲会館空調設備等改修工事

契約変更の概要

1．室外機の設置場所変更に伴う、冷媒配管ルートの変更、コア抜き、天井点検口の追加
2．室外機の設置場所変更に伴う、ブロック基礎、室外機用防護ネットの追加
3．室外機の設置場所変更に伴う、コンクリート基礎の取止め
4．室外機の設置場所変更に伴う、メッシュフェンスの取止め

契約変更の理由

（1～4 共通）
　現場の詳細調査の結果、既設の梁により冷媒配管の外壁貫通が不可能な事が判明したため、室外機の設置場所を変更する必要が生じたため。