工事変更契約の内容　　2021C4-064

王塚台1丁目地区他汚水管改築更新工事（その４）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区王塚台１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月16日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年1月13日

・契約金額（税込）　変更前　　82,580,300円

　　変更額　　3,866,500円

　　変更後　　86,446,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台３－６０－５
（株）永川組建設
代表取締役　　永川　智康

◆備　考