契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	王塚台１丁目地区他汚水管改築更新工事（その４）

契約変更後の工事概要

管きょ更生工（昼間）　φ250㎜　L=629.69(m)
管きょ更生工（夜間）　φ250㎜　L=17.19(m)
マンホール工　一式
取付管およびます工　一式
付帯工　一式

契約変更の理由

① 付帯工において、西建設事務所との協議の結果、舗装復旧範囲が当初想定より多くなり数量が増となる。
② 交通管理工において、神戸西警察署との協議の結果、交差点部等に交通誘導警備員を当初想定より多く配置する必要が生じたため、増工となる。
③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）