工事変更契約の内容　　2021C7-021

（準）僧尾川改修工事その５

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区淡河町南僧尾

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月22日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月10日

・契約金額（税込）　変更前　　72,338,200円

　　変更額　　8,440,300円

　　変更後　　80,778,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６－１－１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考