契約変更理由書

神戸市

工　事　名	多聞南小学校長寿命化改修他電気設備工事

契約変更の工事概要

１．工期を 31 日間延長する
　　令和 5 年 1 月 20 日　⇒　令和 5 年 2 月 20 日

２．工期延期に伴う共通費の変更

変更契約の理由

建物の所管局である教育委員会において、各諸室の照明回路を職員室で一括制御できるよう運用見直しがあり、照明制御機能の検討を行った結果、当該分電盤内に長納期の機器を組み込む必要があり、分電盤の製作に時間を要することが判明したため。

（公表様式第 6 号）