契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	有馬温泉観光交流センター空調設備改修工事

契約変更後の工事概要

① 換気設備用リモコン追加
② その他軽微な変更

契約変更の理由

①原局要望により、天井扇にもリモコンを追加する。
⑨他工種、構造での取り合いより発生する軽微な変更を行う。

（公表様式第６号）