工事変更契約の内容　　2022A2-064

篠原児童館・地域福祉センター外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区篠原北町２丁目２－３７

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月21日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月23日

・契約金額（税込）　変更前　　14,245,000円

　　変更額　　88,000円

　　変更後　　14,333,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬７３０－６
（株）ナガシマ建築企画
代表取締役　　永島　輝彦

◆備　考