契約変更理由書

神戸市

工　事　名	新在家ポンプ場建築機械設備工事

契約変更後の工事概要

①1 階の器具庫及びボンベ室内用の移動式粉末消火設備を取付ける。(1 箇所)

②2 階のファン室及び消音器室用の移動式粉末消火設備を取付ける。(3 箇所)

③南面（3 箇所）及び東面（2 箇所）の仮設足場設置を取り止める。

契約変更の理由

①消防局の指導により、移動式粉末消火設備の取付けを指摘されたため。

②消防局の指導により、移動式粉末消火設備の取付けを指摘されたため。

③工程調整により建築工事と並行して圧力扇取替えを行うことになり、それに伴い、建築工事で設置した仮設足場を利用できるようになったため。

（公表様式第６号）