契約変更理由書

神戸市

工　事　名	玉津保育所外壁改修他工事

契約変更の工事概要

１．　外壁劣化部補修の変更
２．　1歳児保育室棚撤去（撤去後壁補修塗装）の追加
３．　2階便所ガラス割れ替えの追加
４．　外壁南面サッシ2階部分面台塗膜防水の追加
５．　外部照明器具用アース線の施工方法の変更

契約変更の理由

１．外壁劣化状況の現場詳細調査の結果、改修仕様の追加及び補修数量に増減が発生したため。
２．要求課から不要になった棚の撤去依頼があったため。
３．現地詳細調査で割れが見られ、要求課からガラス入れ替えの要求があったため。
４．現地詳細調査の結果、面台に塗膜防水を行うことで、施設の耐久性が向上するため。
５．現地詳細調査の結果、隠蔽部分の配線が困難なため、露出配管配線に変更を行う

（公表様式第6号）