工事変更契約の内容　　2022E1-062

東部工区御影物揚場排水管補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区御影本町５丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月21日から令和5年4月7日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月1日

・契約金額（税込）　変更前　　8,778,000円

　　変更額　　853,600円

　　変更後　　9,631,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区菖蒲が丘二丁目８番地の１
（有）藤明建設工業
代表取締役　　藤古　義明

◆備　考