工事変更契約の内容　　2022E5-009

神戸港港湾幹線道路補修工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸港港湾幹線道路

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月27日から令和5年8月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　186,119,340円

　　変更額　　29,389,360円

　　変更後　　215,508,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考