工事変更契約の内容　　2022E5-006

神戸港港湾幹線道路舗装等補修工事（その４）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸港港湾幹線道路

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月8日から令和5年3月11日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月17日

・契約金額（税込）　変更前　　290,536,400円

　　変更額　　4,676,100円

　　変更後　　295,212,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町４丁目４番１２号
窪田工業（株）
代表取締役　　窪田　昌実

◆備　考