契約変更理由書

神戸市

工　事　名	中央消防署・中央待機宿舎自動火災報知設備更新工事

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1.　感知器・発信機・表示灯の仕様変更及び一部追加

契約変更の理由

（電気設備工事）

1.　現地調査した結果、発注図面の仕様と異なっていたため、機器仕様を現状に合わせたものに更新するよう変更及び一部追加する。

（公表様式第６号）