課長	係長	担当

設計変更理由書

神戸市

工　事　名	ポートアイランドムービングウォーク上屋改修工事(その２)(第１回設計変更)

契約変更後の工事概要

１．仮設点字タイルを設置。
２．腐食し落下した竪樋部パネルの下地新設及びパネル取付け。
３．逆勾配樋カバーの撤去、新規パネルの設置。
４．EXP.Ｊ部　シート取付け。
５．既設屋根キャットウォークの撤去。

変更契約理由

１．現場の詳細調査の結果、既存点字タイル上に足場を掛ける間、仮設点字タイルを設置する必要があったため。
２．工事中、内部結露が原因と思われる箇所の樋カバーが落下したため、補修を行う。
３．現場の詳細調査の結果、既設パネルを撤去し、新たにパネルを取付ける必要性が生じたため。
４．現場の詳細調査の結果、経年劣化がみられたため、新たにシートを取付けたため。
５．工事を進めるに当り、撤去が必要なため。

（公表様式第６号）