契約変更理由書

神戸市

業　務　名	神戸空港駐車場改修工事

契約変更後の工事概要

撤去工　１式
土工　１式
擁壁工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
付属施設整備工　１式
仮設工　１式

契約変更の理由

・本工事にあたって、関係先と協議を行った結果、工事期間中の警備方法の変更となった他、駐車場内の仮通行路および暫定駐車場用の仮設備が増工となった。
・その他、現地精査の結果により数量に増減が生じた。

（公表様式第６号）