工事変更契約の内容　　2022D1-031

## 商船学校線電線共同溝整備工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江本町４丁目～深江北町５丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月13日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月3日

・契約金額（税込）　変更前　　68,151,600円

　　変更額　　29,192,900円

　　変更後　　97,344,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区持子１丁目１８３番地の５
石丸建設（株）
代表取締役　　石丸　賀代子

◆備　考