工事変更契約の内容　　2022E3-012

ポートアイランド地震計観測室外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町２丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月29日から令和5年2月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月13日

・契約金額（税込）　変更前　　5,038,000円

　　変更額　　−880,000円

　　変更後　　4,158,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町梨原２３６５－１
（株）ＨＯＮＳＨＯ
代表取締役　　本田　昇

◆備　考