工事変更契約の内容　　2020A2-077

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区北野町二丁目9-6

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和2年9月8日から令和5年5月17日まで

◆変更契約の概要（第５回変更）

・変更契約日　　令和5年2月24日

・契約金額（税込）　変更前　　194,766,000円

変更額　　8,734,000円

変更後　　203,500,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小部字惣六畑山２－１
（株）中島工務店
神戸支店
支店長　　前田　哲也

◆備　考