契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	八多小中学校校舎改修工事

契約変更内容

１　内装材撤去一部仕様変更
２　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　現場着手後の詳細調査により、内装材にアスベストの含有が確認されたため。
２　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。