工事変更契約の内容　　2021D1-204

神戸六甲線（カーブＮｏ．４５近傍）防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月15日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　132,818,400円

　　変更額　　2,271,500円

　　変更後　　135,089,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町附物７５５－１
安場建設（株）
代表取締役　　安場　賢志

◆備　考