工事変更契約の内容　　2022C4-019

持子汚水幹線改良工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区平野町印路

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月30日から令和5年2月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月16日

・契約金額（税込）　変更前　　93,038,000円

　　変更額　　4,954,400円

　　変更後　　97,992,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区南駒栄町１番１５号
（株）秋山組
代表取締役　　秋山　真朱美

◆備　考