工事変更契約の内容　　2021A1-011

春日野小学校仮設グラウンド他整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区宮本通７丁目２番

・工　種　　運動施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月3日から令和5年2月17日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年2月16日

・契約金額（税込）　変更前　　85,543,700円

　　変更額　　8,764,800円

　　変更後　　94,308,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町３０８０番地
弥生造園（株）
代表取締役　　森田　睦

◆備　考