契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	六甲アイランド地区道路改修工事

(変更概要)

当初		変更	
路面切削工,舗装工(昼間)	16970m2	路面切削工,舗装工(昼間)	14500m2
		路面切削工,舗装工(夜間)	4280m2
交通誘導警備員B(昼間)	235 名	交通誘導警備員B(昼間)	228 人
		交通誘導警備員B(夜間)	48 人

(設計変更の理由)

・関係者協議の結果、一部夜間工事により行うこととなったため、変更となる。
・路面調査の結果、舗装改修の必要となる箇所が新たに見つかったため、増工となる。
・警察協議の結果、誘導警備員の人数に変更が生じた。
・その他、現地精査による変更が生じた。