契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	神戸空港連絡橋取付道路拡幅工事

工事概要

当初

軽量盛土工	１式、	雨水排水工	１式
舗装工	１式、	安全施設設置工	１式

変更後

軽量盛土工	１式、	雨水排水工	１式
舗装工	１式、	安全施設設置工	１式
電気設備工	１式		

契約変更の理由

・水上警察署との協議の結果、道路拡幅の支障となる信号等の仮移設が必要となったため、電気設備工が増工となる。
・その他、数量に増減が生じた。