契約変更理由書

神戸市

工　事　名	垂水小学校校舎棟建設電気設備工事　その１

契約変更後の工事概要

（電気）

1. 令和５年３月 15 日から令和５年３月 31 日まで 16 日間の工期延長
2. 工期延長に伴う共通費の増額

契約変更の理由

（電気）

1・2.　別途発注の建築工事の工程遅延のため、電気設備工事として当初工期内での施工完了が困難になったため、工期を 16 日間延長し、共通費を増額する。

（公表様式第６号）