工事変更契約の内容　　2022A4-001

しあわせの村たんぽぽの家受変電設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区しあわせの村１番７号

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月23日から令和5年3月3日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月7日

・契約金額（税込）　変更前　　31,548,000円

　　変更額　　12,221,000円

　　変更後　　43,769,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区塚本通３－１－３－２
サン電設工業（株）
代表取締役　　池田　佳隆

◆備　考