工事変更契約の内容　　2022A2-023

からと保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区唐櫃台2丁目38-5

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月24日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月17日

・契約金額（税込）　変更前　　64,020,000円

　　変更額　　5,984,000円

　　変更後　　70,004,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区長田町７－１－２１
（株）赤松工務店
代表取締役　　森川　和章

◆備　考