設計変更理由書

課長	係長	担当

神戸市

工　事　名	ポートアイランド地震計観測室外壁改修他工事(第１回設計変更)

契約変更後の工事概要

１．屋上防水改修工事の変更。
２．外壁改修工事の変更。
３．塗装及び雑工事の変更。

変更契約理由

１．２．３．
　現場の詳細調査の結果、改修数量に増減が生じたため。

（公表様式第６号）