工事変更契約の内容　　2022A2-051

玉津保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区玉津町新方字東方２１１－３

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月19日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　35,915,000円

　　変更額　　-242,000円

　　変更後　　35,673,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区御崎町２－１７－２２
（株）タケゾエ建設
代表取締役　　竹添　憲三

◆備　考