工事変更契約の内容　　2021A4-076

垂水小学校校舎棟建設電気設備工事　その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向２－４－６

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月18日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　237,380,000円

　　変更額　　341,000円

　　変更後　　237,721,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区駅前通５－１－１８
東洋電気工事（株）
代表取締役　　合田　吉伸

◆備　考