契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（北工区）

契約の工事概要

変更前

工事延長　L=300m

土　工　１式、舗 装 工　１式、管路工Ｌ＝6,978m

照明工　１式、区画線工　１式

変更後

工事延長　L=300m

土　工　１式、舗 装 工　１式、管路工Ｌ＝6,978m

照明工　１式、区画線工　１式

【設計変更の理由】

① 本工事現場は、長田楠日尾線上での工事となり交差点を含んだ工事規制となるため、灘警察署との協議の結果、交通規制車による誘導が必要となったため、増工となる。

（公表様式第６号）